## **AcontassDev**

11 Rue de Lourmel 75015 Paris

acontass.dev@gmail.com

**Client Inconnu** Adresse inconnue Code postal inconnu Ville inconnue

	Devis (brouillon) N° D-	0004				
	En date du 07/11/2020					
restation	Quantité Ur	nité Prix HT	Total HT	TVA	Total TTC	

## Pré-devis site d'intermédiation par appel d'offres

Tout ce qui suit est une estimation approximative en fonction des éléments à notre disposition, les travaux pourraient donc prendre plus ou moins de temps.

Cette estimation concerne une version Web qui serait développée en React JS (Website) / Node JS (API) en utilisant l'outil de gestion d'emails Sendgrid.

La gestion des déploiements des différents environnements n'a pas été prise en compte dans cette estimation.

Éléments manquants pour une estimation plus précise :

- Choix des technologies à employer.
- Choix du service de gestion des emails.Choix du type de base de données.
- Doit-on gérer les déploiements des différents environnements (development, staging, production)?

Mise en place du projet	4	jour	450 €	1 800 €	20 %	2 160,00 €
Choix des techniques, organisation du développement, mise en	place du serve	eur.				
Annuaire	10	jour	450 €	4 500 €	20 %	5 400,00 €
Recherche par critères. Le remplissage de l'annuaire peut éventuellement être fait depui cas le coût dépendrait de la difficulté de trouver ces infos sur Int- contenant ces données ?)			quel			
Repertoire des appareils - Moteur de recherche	1	jour	450 €	450 €	20 %	540,00 €
Repertoire des appareils - Récuperation des données sur sites industriels : 2 jours si tout est sur un seul site 3 jours sinon	3	jour	450 €	1 350 €	20 %	1 620,00 €
Repertoire des appareils - Interface ajout, édition, suppression de données	6	jour	450 €	2 700 €	20 %	3 240,00 €
Page d'accueil	2	jour	450 €	900 €	20 %	1 080,00 €
Blog	14	jour	450 €	6 300 €	20 %	7 560,00 €
Vidéo	6	jour	450 €	2 700 €	20 %	3 240,00 €
Creation de compte + Page de compte	15	jour	450 €	6 750 €	20 %	8 100,00 €
Gestion des appels d'offre	30	jour	450 €	13 500 €	20 %	16 200,00 €
Site multilangages	2	jour	450 €	900 €	20 %	1 080,00 €
Notifications + emails	8	jour	450 €	3 600 €	20 %	4 320,00 €

Nombre total de jours de travaux estimés pour 1 développeur : 100/101 (dépendant de la récupération des données des appareils).

Taux de TVA	Base HT	Montant TVA
20 %	45 450 €	9 090 €

Total HT **TVA Total TTC** 

45 450,00 € 9 090,00 € 54 540,00 €

Mode de paiement

Conditions de paiement

Virement bancaire

Les conditions générales de vente détaillent les droits et obligations de la société AcontassDev et de son client dans le cadre de la présente vente. Toute prestation accomplie par AcontassDev implique door l'adhésion sans réserve de l'acheteur aux présentes conditions générales de vente. Conditions générales de vente

30 jours

Pénalités de retard 3 fois le taux légal

Aucun escompte en cas de paiement anticipé **Escompte** 

40€ Indemnités pour frais de recouvrement